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PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO |
ENGENHARIA E OBRAS Reforgo para ponte dos castores
RECURSO PROPRIO CDHU - 192
PESO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
o

i LIER VALOR:TOTAL % % R$ % R$ % RS %o R$ % R$
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 7.000,51 2.15%| 100,00% R$ 7.000,51 R$0,00/ R30.00 R$0,00 R%0,00
2 INFRAESTRUTURA/ESTRUTURA R$318.829,71f 97.85%| 10,00% R$ 31.882,97] 25,00% R$79.707,43 25,00% RE79,707,43] 25,00% R379.707,43] 15,00% RE47.824,46]
TOTAL RS 325.83022] 100.00%]| 11,93% | R$ 3888348 2446% | RS 79.707.43]  24.46% RS 79.707,43] 24.46% R$ 7970743 14,68% | RS 47.824,46]

INGRID RIGUES MARTINS
ENG. CIVIL CREA/SP 5070844892
Departamento de Engenharia e Obras

ONDA VERDE, 26 de Abril de 2024,
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